



SCHEDA TECNICO-PROCEDURALE DEL SINGOLO INTERVENTO DA REALIZZARE¹

RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento	(indicare un numero progressivo)
Titolo intervento	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE E INTERCOMUNALE
CUP	G77H16000980002

Area Tematica	1. Infrastrutture
Tema prioritario	1.2 Trasporto sostenibile urbano
Linea d'Azione	1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale

Direzione generale competente	Direzione generale dei lavori pubblici mail: lavori.pubblici@regione.sardegna.it pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it
Centro di spesa e/o Responsabile di Linea d'Azione competente	Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e della nuova strada "Sassari-Olbia" (SVI) mail: llpp.svi@regione.sardegna.it pec: llpp.svi@pec.regione.sardegna.it
Soggetto attuatore	UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA Sede Operativa Domus De Maria (CA) Tel. 070-9236295 PEC: amministrazione@pec.noraebithia.it (Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica del Soggetto Attuatore definito dalla DGR n.12/22 del 7.3.2017)
RUP	Arch. jr Piero Paolo Medda SERVIZIO TECNICO Sede Operativa di Teulada (CA) Tel. 070-9270029 int. 228 PEC: amministrazione@pec.noraebithia.it (Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)
Referente per il monitoraggio	Arch. jr Piero Paolo Medda SERVIZIO TECNICO Tel. 070-9270029 int. 228 PEC: amministrazione@pec.noraebithia.it (Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)

¹ in caso di più interventi, compilare una scheda per ciascuno



2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione	Ambito urbano ed extraurbano dei comuni di Domus De Maria e Teulada.
Descrizione dell'intervento	Manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale e intercomunale
Livello di progettazione attuale	È stato conferito l'incarico di progettazione con determinazione n. 026 del 28/12/2016 ed è in corso lo studio di prefattibilità tecnico economica (Indicare data ed estremi di approvazione)
Obiettivi e risultati attesi	L'obiettivo che l'Ente si prefigge di ottenere nell'attuazione del presente progetto è quello di rendere la viabilità comunale ed intercomunale più efficiente e sicura per gli utenti della stessa. Le strade sicure oltre che vantaggi in termini di sicurezza e minor tempo di percorrenza da parte degli utenti determinano anche minori costi per danni a cui spesso viene chiamato a rispondere l'ente proprietario della strada (Descrivere, brevemente, quale impatto tecnico, economico, sociale, ecc. si intende ottenere esplicitandolo attraverso gli indicatori di realizzazione e di risultato)
Tipologia intervento	Opere pubbliche (Indicare se opere pubbliche, fornitura di beni e servizi o erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese ed individui)
Modalità attuative	Affidamento appalto mediante procedura negoziata (Indicare se la realizzazione avverrà attraverso bandi/avvisi, affidamenti diretti, accordi/convenzioni, procedure in economia o altro)
Modalità di gestione previste	L'attuazione dell'intervento in argomento non prevede alcuna modalità di gestione, se non quella diretta dell'Ente proprietario che si dovrà far carico in futuro della manutenzione ordinaria con fondi propri (Indicare le modalità di gestione previste, dando evidenza della sostenibilità economica)
Tempi di realizzazione	6 mesi Tempi totali di realizzazione

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale	120.000,00 Costo compreso IVA ed eventuali oneri
---------------------	---



Copertura Finanziaria	<i>Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l'importo e gli estremi</i>									
	<i>Fonte di finanziamento</i>			<i>Importo</i>			<i>Descrizione della fonte</i>			
	<i>(es. FSC, Regionale, ecc...)</i>			<i>120.000,00</i>			<i>D.G.R. 5/8 del 24/01/2017</i>			
							<i>(Estremi del provvedimento e anno di esercizio)</i>			
	<i>Totale</i>									
Cronoprogramma finanziario										
	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Totale
	70.000	50.000								
<i>Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa</i>										



4. Sezione PROCEDURALE

Fase procedurale	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio di Prefattibilità Tecnico Economica	(01/05/2017)	(15/05/2017)
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		
Progettazione Preliminare	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		
Progettazione definitiva	(16/05/2017)	(31/05/2017)
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		
Fase autorizzativa	(01/06/2017)	(15/06/2017)
<i>(indicare, se del caso, le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento)</i>		
Progettazione esecutiva	(15/06/2017)	(15/07/2017)
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		
Procedura di gara – Indizione	(15/07/2017)	(30/07/2017)
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	(15/08/2017)	(30/08/2017)
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	(15/08/2017)	(30/08/2017)
Adozione impegno	(01/09/2017)	(10/09/2017)
Stipulazione contratto	(10/09/2017)	(15/09/2017)
Esecuzione/Realizzazione	(15/09/2017)	(15/11/2017)
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		
Collaudo	(15/11/2017)	(31/12/2017)
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		
Funzionalità	(01/01/2018)	(gg/mm/aaaa)
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		